Resumo para decisão

Plano de intervenção educacional

Brasil

Em resumo

Custo total: R$ 5.752.509,68 em 28 meses (R$ 0,00 informado e R$ 5.752.509,68 estimado). Por fase: Piloto R$ 254.806,46; Implantação R$ 1.581.604,89; Expansão R$ 3.916.098,33.

Custo por categoria e fase

Categoria	Piloto	Implantação	Expansão	Total
Infraestrutura	R$ 241,27 mil*	R$ 1,44 mi*	R$ 3,53 mi*	**R$ 5,21 mi***
Formação docente	R$ 9,02 mil*	R$ 51,14 mil*	R$ 120,32 mil*	**R$ 180,48 mil***
Recursos	R$ 4,51 mil*	R$ 89,11 mil*	R$ 270,72 mil*	**R$ 364,35 mil***
Custo conhecido	**R$ 254,81 mil**	**R$ 1,58 mi**	**R$ 3,92 mi**	**R$ 5,75 mi**

* estimado (veja "O que está sendo custeado"). "a levantar": ainda sem valor, fora do custo conhecido. Meses e alcance acumulado: Piloto 4 meses, 5% · Implantação 12 meses, 33% · Expansão 12 meses, 100%.

O que está sendo custeado

- Infraestrutura: Escolas sem conexão adequada 120 · Dispositivos necessários 3.000 · Escolas sem eletricidade 8 · Piloto (5%): escolas conectadas 6 · Piloto (5%): dispositivos novos 150 · Implantação (33%): escolas conectadas 40 · Implantação (33%): dispositivos novos 840 · Expansão (100%): escolas conectadas 120 · Expansão (100%): dispositivos novos 2.010. Custo anual da conexão por escola: US$ 600,00 por escola por ano (referência genérica, igual para todos os países); Preço por dispositivo: US$ 300,00 por dispositivo (referência genérica, igual para todos os países).
- Formação docente: Profissionais a formar 120 · Horas por profissional 24 · Piloto (5%): pessoas novas 6 · Implantação (33%): pessoas novas 34 · Expansão (100%): pessoas novas 80. Custo por hora de formação: US$ 12,00 por hora-participante (referência genérica, igual para todos os países).
- Recursos: Usuários da ferramenta 480 · Piloto (5%): usuários alcançados 24 · Implantação (33%): usuários alcançados 158 · Expansão (100%): usuários alcançados 480. Preço da licença por usuário por mês: US$ 9,00 por usuário por mês (referência genérica, igual para todos os países).

Riscos e condições

- As estimativas de referência são ilustrativas e iguais para todos os países: confirme-as com orçamentos reais antes de aprovar.
- 8 escolas sem eletricidade: conectividade e dispositivos dependem dela, e esse custo ainda está a levantar.
- Com IA: exija proteção dos dados dos estudantes, transparência e avaliação ao fim de cada fase.
- Só passe à expansão se o piloto mostrar resultados.

Próximo passo

Próximo passo: confirmar as estimativas de referência com orçamentos reais e submeter o plano à aprovação.